

การติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามเอกสารงบประมาณ / แผนปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) ปีงบประมาณ 2557

แยกตามผลผลิตและโครงการตามเอกสารงบประมาณ ปี 2557

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมายทั้งปี		ไตรมาส 2 (ค.ค 56 - มี.ค 57)					ร้อยละของผลงานเทียบเป้าหมายทั้งปี	
		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สศท/ สศส./สมช./ศทส. วางแผน	แผนงาน		ผลงาน	ร้อยละของผลงานเทียบกับ เป้าหมาย		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สศท/ สศส./สมช./ศทส. วางแผน
				ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สศท./สศส./ สมช./ศทส. วางแผน		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สศท./สศส./ สมช./ศทส. วางแผน		
แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้										
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	793	793	793	793	797	100.50	100.50	100.50	100.50
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ										
- กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี	คน	619	619		619	627		101.29	101.29	101.29
- กลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี	คน	174	174		174	170		97.70	97.70	97.70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70.00%						มีการติดตามในไตรมาส 3 - 4		
แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร										
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :										
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	11,383	4,988	4,987	4,985	99.94	99.96	42.97	43.79
- งานสอบบัญชีประจำปี (กลุ่มพร้อมรับการตรวจสอบ)	แห่ง		10,407		4,025	4,023		99.95		38.66
- งานสอนแนะ (กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ)	แห่ง		485		481	481		100.00		99.18
- งานวางรูปแบบบัญชี (กลุ่มจัดตั้งใหม่)	แห่ง		103		96	96		100.00		93.20
- งานติดตามความเคลื่อนไหว (กลุ่มอาจถูกสั่งเลิก)	แห่ง		388		385	385		100.00		99.23
2. สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	เรื่อง	105	105	47	47	47	100.00	100.00	44.76	44.76
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	ร้อยละ	80.00%							99.73%	
ภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด										
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :										
1. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	3,100	3,100	3,100	3,078	2,595	83.71	84.31	83.71	83.71
- โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จัดใหม่	แห่ง	100	100		100	100		100.00	100.00	100.00
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์	แห่ง	1,000	1,000		978	869		88.85	86.90	86.90
- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	แห่ง	700	700		700	694		99.14	99.14	99.14
- โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (VWR)	แห่ง	300	300		300	300		100.00	100.00	100.00
- โครงการพัฒนาความรู้สารสนเทศด้านบัญชี	แห่ง	300	300		300	298		99.33	99.33	99.33
- งานพัฒนาสหกรณ์ที่มอบหมายให้ภาคเอกชน	แห่ง	700	700		700	334		47.71	47.71	47.71

แผนงาน / โครงการ / ผลผลิต	หน่วย วัด	เป้าหมายทั้งปี		ไตรมาส 2 (ต.ค 56 - มี.ค 57)					ร้อยละของผลงานเทียบเป้าหมายทั้งปี	
		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สตท/ สตส./สมช./ศทส. วางแผน	แผนงาน		ผลงาน	ร้อยละของผลงานเทียบกับ เป้าหมาย		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่สตท/ สตส./สมช./ศทส. วางแผน
				ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สตท/สตส/ สมช./ศทส. วางแผน		ตามเอกสาร งบประมาณ	แผนงานที่ สตท/สตส/ สมช./ศทส. วางแผน		
2. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี										
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี	แห่ง	616	616	616	616	616	100.00	100.00	100.00	100.00
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม	ร้อยละ	70.00%							มีการติดตามในไตรมาส 3 - 4	
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้										
ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :										
1. จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	200,000	200,000	200,000	197,702	199,862	99.93	101.09	99.93	99.93
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	14,909	14,952	14,033	14,858	14,763	105.20	99.36	99.02	98.74
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (โรงเรียนภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ)	คน	300	305		295	379		128.47	126.33	124.26
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ (โรงเรียนนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ)	คน	1,605	1,605		1,525	1,595		104.59	99.38	99.38
- โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	3,728	3,728		3,728	3,728		100.00	100.00	100.00
- โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	2,400	2,400		2,400	2,416		100.67	100.67	100.67
- โครงการศิลปาชีพ	คน	2,000	2,000		2,000	2,002		100.10	100.10	100.10
- โครงการหลวง	คน	700	700		700	703		100.43	100.43	100.43
- โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ	คน	4,000	4,000		4,000	3,729		93.23	93.23	93.23
- โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร	คน	176	214		210	211		100.48	119.89	98.60
3. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี	แห่ง	385	385	385	385	385	100.00	100.00	100.00	100.00
4. จำนวนครั้งที่ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	308	308	154	152	147	95.45	96.71	47.73	47.73
5. จำนวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	1,850	1,850	1,850	1,850	1,858	100.43	100.43	100.43	100.43
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีขีดความสามารถ	ร้อยละ	12.00%							มีการติดตามในไตรมาส 3 - 4	
ในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ										
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)										
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูล	คน	100,000	100,000	100,000	66,646	58,112	58.11	87.20	58.11	58.11
ทางบัญชีในการประกอบอาชีพ										
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	10.00%							มีการติดตามในไตรมาส 3 - 4	